

Acta de Constitución del Proyecto

Nombre del proyecto: ContaLink

Fecha de inicio: 02 de marzo del 2026. | **Fecha de finalización:** 15 de mayo del 2026.

Empresa desarrolladora: BARCO SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

Scrum team: Marco Dominguez (Backend) y Brisa Mora (Frontend)

Cliente: Despachos Contables y Contadores Independientes.

1. Propósito del proyecto

El proyecto surge de la necesidad de los despachos contables de centralizar y automatizar el control de declaraciones mensuales y anuales. El sistema permitirá una gestión eficiente mediante un control de accesos por roles (RBAC) y un tablero de análisis financiero para mejorar la comunicación con el cliente.

2. Objetivos del proyecto

- **Centralización:** Administrar el ciclo completo de declaraciones mensuales y anuales en una plataforma única.
- **Seguridad:** Establecer un control de acceso basado en roles (RBAC) para proteger la información sensible.
- **Automatización:** Reducir la carga operativa mediante un sistema de semáforos y envío automático de comprobantes PDF.
- **Visualización:** Implementar tableros de análisis (Analytics) para transformar datos fiscales en información estratégica.

3. Alcance del proyecto

- **Módulo de Seguridad:** Registro, login y matriz de permisos (RBAC).
- **Módulo Operativo:** CRUD de clientes y flujo de estatus de declaraciones.

- **Módulo de Análisis:** Dashboard con comparativa Ingresos vs. Gastos y proyección de ISR.
- **Módulo de Soporte:** Canal directo de comunicación técnica con BARCO SOLUTIONS.

4. Cronograma de Sprints (Plazo: 26 Mar - 15 May)

El proyecto se divide en 3 Sprints de 17 días(51 días)

Sprint 1: Cimentación

Fechas: 26 de marzo – 11 de abril

Configuración de arquitectura, base de datos y Módulo de Seguridad (RBAC).

Sprint 2: Core operativo

Fechas: 12 de abril – 28 de abril

Gestión de expedientes, lógica de declaraciones y sistema de alertas/semáforos.

Sprint 3: Valor agregado

Fechas: 29 de abril – 15 de mayo

Dashboard de Analytics, generación de PDFy pruebas de usuario.

Cierre (15 May): Despliegue oficial del Producto Mínimo Viable (MVP).

5. Partes Interesadas (Stakeholders)

En esta sección se definen los roles clave para el éxito del proyecto:

Interesado	Rol en el Proyecto	Responsabilidad
Patrocinadores	Dueños del Proyecto	Proveer recursos, aprobar presupuestos y definir la visión estratégica.
Cliente	Usuario Final / Comprador	Despachos contables que validan la utilidad funcional del sistema.

Interesado	Rol en el Proyecto	Responsabilidad
Administrador	Gestor de Sistema	Configuración global y asignación de privilegios de seguridad.
Contadores	Usuarios Operativos	Carga de información fiscal y atención directa a contribuyentes.
Desarrolladores	Equipo Técnico	Brisa Mora (Frontend/UI) y Marco Domínguez (Backend/Arquitectura).

6. Riesgos Identificados

- **Dependencia de terceros:** Retrasos en la entrega de documentación e información por parte de los clientes finales.
- **Integridad de datos:** Riesgo de cálculos erróneos en proyecciones si la data de origen es inconsistente.
- **Ciberseguridad:** Posibles brechas si no se aplica estrictamente la matriz de permisos granulares.

Aceptación y Autorización

Al firmar este documento, las partes interesadas declaran su conformidad con los objetivos, el alcance y el cronograma aquí descritos para el proyecto ContaLink.

Firma del Cliente

Marco Domínguez

Backend & Arquitectura

Brisa Mora
Frontend & UI/UX